ZEITPLAN für das Projekt „HERAUSFORDERUNG 2016“ (Jg.9)

im Juli 2015	Information aller SuS zum Projekt „Herausforderung“ parallel zur Information „Schülerbetriebspraktikum“	vormittags – 5./6. Stunde
im Juli 2015	Information aller Eltern des Jg.9	abends – 19:30 Uhr
im Oktober 2015	Erinnerung Elternbrief– Herausforderung parallel zum Praktikum möglich – Suche nach Elternteil für das HF-Team Jg.9, Aushang der Schülerinfos Aquse von Coaches	LA LA LA/ BRU
16.10.2015	Wahl eines Schülers aus Jg.8 (Klassensprecher und –vertreter) für das Herausforderungsteam	5. Stunde LA
ab 02.11.2015	Projektplanung – erste Ansprechpartner bezüglich der Ideen sind die Klassenlehrer/ Klassenrat	SuS/ Klassenlehrertandems, ggfs. Rückfragen bei LA/BRU
bis zum 01.12.2015	Abgabe der Anmeldung und Bewerbungs-Mappe zur Herausforderung samt Elternerklärung beim Klassenlehrertandem	Tandems leiten die Bewerbungen weiter an LA, die dann an das HF-Team
Mo, 14.12.2016	Genehmigung der Herausforderungen durch das Herausforderungsteam (BRU/ LA/ Eltern: _____ Schülerin: Hande Ersoy)	vormittags BRU/LA/.../Hande
bis Freitag, 18.12.2015	Erstellen einer Liste – welche Projekte wurden für Jg.9 genehmigt	BRU/LA
Montag, 07.01.2016	Infotreffen interessierter Eltern, die sich die Mitarbeit als Coaches vorstellen können/ Zuteilung der Coaches zu den Projekten	BRU/ LA
Dienstag, 08.01. 2016	Bekanntgabe der Zuteilung der Coaches für die SuS - die SuS setzen sich mit den Coaches in Verbindung	Aushang für die SuS im Jg.-Bereich 9 LA
Vorschlag: Freitag 15.01.2016	Vorstellung, Beratung und Weiterführung (Detailplanung) der Projekte mit den Coaches	nachmittags/ abends
Vorschlag: Freitag 05.02.2016	Weitere Detailplanung (mit Coaches), Erstellen von Reiserouten Erstellen von Checklisten, etc., Training der Kassenwarte, ...	nachmittags/ abends
Vorschlag: Freitag 19.02.2016	Weitere Detailplanung (mit Coaches), Erstellen von Reiserouten Erstellen von Checklisten, etc., Training der Kassenwarte, ...	nachmittags/ abends
Vorschlag: Freitag 04.03.2016	Weitere Detailplanung (ggfs. schon mit BegleiterInnen), Sichtung der Ausrüstung, Reiseroute, etc., Training der Kassenwarte	nachmittags/abends
14.03.-17.03. 2016	letzte Checks, Prüfung der Detailplanung, ggfs. Training mit der Ausrüstung letzte Vorbereitungen	nachmittags/ abends
Mo,04.04.2016	START der Herausforderungen!!!	
Fr, 15.04.2016	RÜCKKEHR	
Mo,18.04.2016	Beginn der Auswertung	in der SegeL-Zeit
Di, 10.05.2016	SuS berichten vorab/ Evaluationstreffen mit BRU/LA/AB/Coaches/BegleiterInnen/Eltern	19:30 Uhr – Jg.-Bereich Jg.8
Do, 12.05.2016	PRÄSENTATION der Ergebnisse vor Eltern und SuS der Schulgemeinschaft (Jg.9 und 8 an einem Abend)(besonders eingeladen Jg.7)	abends 18-20 Uhr (ca.2 Stunden)